

## INFORMACIÓN GENERAL

Descripción: MAST-Mejor Acceso a Servicios Territoriales en municipios fronterizos del Estado Táchira

Región: Venezuela

Financiadores: UNION EUROPEA , CISP - ITALIA

Duración:

Fecha Inicio: 01/12/2023

Fecha Final: 30/11/2026



## ACTUALIDAD DEL PROYECTO

La acción MAST – Mejor Acceso a Servicios Territoriales se ejecuta actualmente en los municipios de Junín y Pedro María Ureña, después de que en diciembre de 2024 se aprueba el traslado de Bolívar hacia García de Hevia por dificultades de acceso y tensiones político-electorales. El proyecto se centra en la construcción participativa de perfiles territoriales con enfoque de derechos (DRET), la aplicación del ICAMP y la cartografía social, procesos que permiten identificar riesgos, capacidades y prioridades de las comunidades. Estos ejercicios metodológicos incluyen de manera sistemática la perspectiva de género y la participación de la juventud, garantizando que los resultados reflejen la diversidad social y cultural de los territorios.

En términos de participación, el proyecto moviliza a un amplio número de actores comunitarios e institucionales. Se reportan 649 encuestas ICAMP, de las cuales la mayoría corresponde a mujeres y un grupo significativo a jóvenes. Además, las actividades de cartografía social y asambleas comunitarias involucran a más de 530 personas, lo que muestra una apropiación local del proceso. A esto se suman 242 participantes en caravanas culturales y un espacio de Golombiao en Junín con 39 integrantes, entre niñas, niños, adolescentes y adultos, lo que refuerza los vínculos intergeneracionales. La presencia institucional

también es significativa: 14 instituciones y 78 funcionarios participan en los ejercicios de diagnóstico, aportando legitimidad y respaldo técnico a las actividades.

El proyecto también prioriza acciones concretas de impacto territorial. Se logra la pre-priorización de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en salud: la rehabilitación del Ambulatorio El Tejar en Junín, que beneficia a más de mil familias. Esta intervención cuenta con la complementariedad de la OIM, lo que amplía la capacidad de respuesta y asegura sostenibilidad técnica y financiera. El avance refleja una articulación eficaz entre la metodología participativa y la traducción de necesidades en proyectos tangibles, capaces de mejorar directamente la vida de las comunidades.

A nivel metodológico, se realizan ajustes estratégicos a la Matriz de Marco Lógico (ML) para responder a los retos del contexto. El proyecto cambia el enfoque del "trabajo exclusivo con autoridades locales" hacia el fortalecimiento de actores locales en sentido amplio, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Asimismo, se actualizan indicadores para medir la generación de mecanismos y acuerdos interinstitucionales, más allá de la formulación de políticas, y se redefinen los espacios de diálogo como instancias "fortalecidas" por el proyecto, en lugar de limitarlos a la interacción entre autoridades y comunidades. Este ajuste permite sostener avances incluso cuando la apertura institucional es limitada.

Los riesgos identificados se relacionan principalmente con el ciclo electoral de 2025, que puede generar tensiones sociales y reducir el compromiso de las instituciones. La estrategia de mitigación se basa en abrir los procesos de formación, acuerdos y validación a un abanico más amplio de actores, evitando la dependencia de una sola institucionalidad. Se complementa con la alianza con otras agencias como la OIM, y con la planificación flexible que permite ajustar cronogramas a las coyunturas. De esta forma, el proyecto se mantiene resiliente frente a contextos de alta volatilidad política.

## OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la mejora del acceso a servicios básicos, la gestión comunitaria y participativa para la cohesión social y la prevención de la migración en comunidades de tres (3) Municipios Fronterizos del Estado de Táchira

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Fortalecidas las capacidades comunitarias de gestión participativa para la mejora en el acceso a servicios básicos, de la calidad de vida y la resiliencia

- Mejorada la capacidad de las Autoridades Locales para la planificación participativa, la gestión de residuos y del recurso hídrico
- Mejorado el acceso a servicios básicos a través de Pequeñas Inversiones Prioritarias, para la mejora de la calidad de vida y resiliencia

## RESULTADOS

- ✓ Perfil Territorial Comunitario
- ✓ Procesos de Acuerdos Territoriales
- ✓ Mejora de capacidades para la gestión participativa del desarrollo comunitario
- ✓ Mejoradas las capacidades institucionales para la planeación participativa, la gestión de los residuos y el recurso hídrico
- ✓ Pequeñas Inversiones Prioritarias (PIP) ejecutadas.

## INDICADORES



Porcentaje de actividades alcanzados.

62%

Porcentaje de cumplimiento  
medio alcanzado.

46%

Porcentaje de gasto total.

60%